TRANSPORT

TGV:
calendrier
des projets
de génie
civil

Tuc-Rail, le bureau d'études chargé de lo
coordination des éfudes et des fravaux
TGV sur le sol belge, a modifié comme
suit le calendrier (que nous avons publié
dans nos éditions des 12 et 19 mars)
de l réalisation des différents lofs de
génie civil, entre la frontigre francaise ef
Anderlecht

Pour fous renseignements sur les
dossiers d'adjudications de ces projefs:

rue de france 91, 1070 Bruxelles
(tél. 02/529 78 20-30-40-50). ]

Nota Bene: Des modifications
uliérieures &

ce colondner

sont évidemment

toujours possibles.

1301 Viaduc diAntoing

1302 Front. francaise - km 109

1303 Km 11,3 - km 16 + jonction avec L78

1304 Km 16,5 - Km 235

1305 Km 30,5 - Km 38

1306 Vioduc dirbre

1307 Km 40 - Km 55 + jonclion avec 194

1308 Km 55 - Km 66,6

1310 Sous-station de Chigwies (Bdliment + éleciromé)
1316 Croisement E42 (PI 126)

1317 Km 235 - Km 30,5

1318 Km 66,6 - Km 71

2301 lembeek: assietie LGV ef ouvr. d'or

72302 Halle: pont sur canal et Senne{gén.civ)
2303 Haolle: passoge LGV-196-194

2304 Holle: gore el place de lo Gore(gén.civ)
2305 Buizingan:assiefte TGV ef ouvr. d'ort (gén. civ)
2321 lot-Ruisbrogk: 4*™ voie

2322 lot: viaduc

2323 Beersel: assietie LGV ef ouvrages dart

2324 Forest-Ruisbroek: ossiette LGV el ouvr.d'or
2325 Drogenbos: pont ov. de 'Humanilé (gén.civ)
2327 Voies LGV de Forest & Holle

2342 FBMZ (formation Bruxelles-Midi-Zuid):
travaux préparataires & Ihorizon 94

2343 IBMZ: LGV (génie civ. et voies)
2345 Bruxelles-Midi: prolongation de lo voie 3

3301 Bierbeek: croisement avec [£40
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NB. Pour les tatégories el closses de lous ces lots, voir notre édilion du 23 avril, en p. 22,

CALENDRIER PREVISIONNEL - ARRETE AU 19 AVRIL
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